 <p>SÖDERMÄNNEN</p> <p>Aktiebolaget Södermännen Vägmästarevägen 7 635 02 Eskilstuna Tel: +46(0)16-123 500 info@sodermannen.se Org.nr. 556853-4563</p>	INFOBREV #2		Dokumentnummer -	Sida/Sidor Sidan 1 av 3
	Teknikområde Mark	Handläggare Johan Iwerbo		
	Projekt 30648 Fornbo	Datum 2021-06-09		
	Status BYGGNATION	Uppdragsnummer 30648		Ändringsdatum

Infobrev angående Nybyggnation av Vatten och avlopp till Fornbo.

AB Södermännen har fått i uppdrag att bygga nytt vatten och avlopps nät till Fornbo av Sörmland Vatten och Avfall AB. Vi vill informera er om vår närvaro i området.

Mer information om AB Södermännen hittar ni på www.sodermannen.se



Beskrivning av projektet

Vi bifogar en ritning hur det är tänkt att vi ska arbeta på dom olika sträckorna, dock kan det ändras om det uppkommer berg osv. Ritningar på sträckorna finns på sida 2.

Vi sätter upp infor på anslagstavlan vid återvinningsstationen om vart vi planerar att jobba kommande period samt info om tillfälliga vägar.

Informationen läggs ut på föreningens hemsida/Facebook eller liknande vid föreningens styrelse.

Skyltar och orange omledningspilar visar er hur ni kan åka om ordinarie väg är avstängd och det finns alternativa vägar.

Vi tar semesterledigt och planerar i dagsläget inte att jobba alls under vecka 28-32. Vägar och era infarter till era fastigheter ska då vara farbara.

Lag A
Gul

Hannäsvägen arbeten tar betydligt längre tid än planerat pga av bergsprängningar m.m.. Arbeten på Hannäsvägen beräknas pågå fram till vecka 32 beroende å bergförekomst.
De kommer vara begränsad framkomlighet med bil till badplatsen i veckorna under perioden.

Lag A
Gul

Åkern Fornbovägen – Kantarellvägen. Arbeten med VA ledningar tar tid pga av bergsprängningar och beräknas vara klart vecka 24. Därefter ska vi bygga tillfällig väg på sträckan. Gångvägen kommer ej vara användbar under byggtiden.
Arbetslaget kommer sedan fortsätta på Fornbovägen mot Hannäsvägen.

Lag B Blå


Fårtickavägen har tagit längre tid än planerat pga bergsprängningar. Vi räknas med att vara klara v.24 på Fårtickavägen inkl grovåterställning.

Lag B Blå

Rynkhyttevägen Då vi ej vet något om bergförekomst är det svårplanerat. Arbeten kommer påbörjas v.23/24 och kommer ta ca 6 veckor beroende på bergförekomsten.

Lag C
Röd

Musseronvägen planerad start V 20
Arbeten i skogen där vi blivit tvungna att spränga beräknas vara klara v.25. Arbeten kommer parallellt att utföras på lilla ”stickvägen” på Musseronvägen samtidigt.

 <p>SÖDERMÄNNEN</p> <p>Aktiebolaget Södermännen Vägmästarvägen 7 635 02 Eskilstuna Tel: +46(0)16-123 500 info@sodermannen.se Org.nr. 556853-4563</p>	INFOBREV #2		Dokumentnummer -	Sida/Sidor Sidan 2 av 3
	Teknikområde Mark	Handläggare Johan Iwerbo		
	Projekt 30648 Fornbo	Datum 2021-06-09		
	Status BYGGNATION	Uppdragsnummer 30648		Ändringsdatum

Arbetstider

Vi har normala arbetstider vardagar 06.30 – 19.00. Vid kritiska moment vilka kan störa er kan vi behöva förändra arbetstiderna, vi informerar er då innan.

Framkomlighet

Förbildning



Vid arbetsplatser med förbildning kommer det vara trångt och besvärligt att med bil komma förbi arbetsplatsen. Vi ser till att gångtrafik och utryckningsfordon kan passera. Det kommer skyltas och delvis anordnas parkeringsplatser till er som ej kommer in till eran fastighet. Vi uppskattar om ni i samråd med era grannar kan parkera på fastigheter i närheten när man själv inte är på plats eller har stor uppställningsyta.

Omledning



Vid arbetsplatser med omledning är vägen avstängd och det finns alternativa vägar att ta sig till och från sin fastighet. Det kan fortfarande vara trångt vid infarten till eran fastighet och ni kan då behöva parkera bilen en bit ifrån infarten enligt *förbildning* ovan.

Kontaktvägar

Vid funderingar är ni välkomna att kontakta oss på 016-12 35 00 eller via mail nedan:
Vi har även ett Journummer **070-36 00 520** som ni kan nå oss på kvällar mellan 17,00-06,30 samt helger. Övrig tid når ni Arbetsledare Jimmie på 072-254 52 45

Arbetsledare

Jimmie Carlsson

Jimmie.carlsson@sodermannen.se



Platschef

Johan Iwerbo

Johan.iwerbo@sodermannen.se





Aktiebolaget Södermännen
Vägmästarvägen 7
635 02 Eskilstuna
Tel: +46(0)16-123 500
info@sodermannen.se
Org.nr. 556853-4563

INFOBREV #2

Dokumentnummer

-

Sida/Sidor

Sidan 3 av 3

Teknikområde

Mark

Handläggare

Johan Iwerbo

Projekt

30648 Fornbo

Datum

2021-06-09

Uppdragsnummer

30648

Status

BYGGNATION

Ändringsdatum

Bet.

