 <p>Aktiebolaget Södermännen Vägmästarvägen 7 635 02 Eskilstuna Tel: +46(0)16-123 500 info@sodermannen.se Org.nr. 556853-4563</p>	INFOBREV #7		Dokumentnummer -	Sida/Sidor Sidan 1 av 3
	Teknikområde Mark	Handläggare Johan Iwerbo		
	Projekt 30648 Fornbo	Datum 2021-10-15		
	Status BYGGNATION	Uppdragsnummer 30648	Ändringsdatum	Bet.

Infobrev angående Nybyggnation av Vatten och avlopp till Fornbo.

AB Södermännen har fått i uppdrag att bygga nytt vatten och avlopps nät till Fornbo av Sörmland Vatten och Avfall AB. Vi vill informera er om vår närvaro i området. Mer information om AB Södermännen hittar ni på www.sodermannen.se



Beskrivning av projektet

Vi har nu varit igång i projektet under en period och börja lära känna erat område. Vi har dykt på betydligt mera berg och berg som ”kommer och går” vilket gör att det blir svårt att planera och få flyt i våran framdrift och påverkar tidplanen. På Tryffelvägen var markförhållanden sämre med mera och sämre lera är förväntat, den sträckan kommer vi fortsätta våra arbeten på senare.

Det har även tagit tid för oss att hitta rätt resurser till våra arbetslag vilket även det har påverkat våran tidplan.

I dagsläget ser vi inga hinder med att sluttiden ej ska hålla. Har ni mer frågor om tider och när ni får ansluta er så får vi hänvisa er till Sörmland Vatten.

Tillfälliga vägar

Vi har nu i dagarna gjort klart alla tillfälliga vägar. Det finns till eran förfogade när vi har stängt av era vägar och ni ej kommer ut på eran ordinarie väg. Tillfälliga vägar kan komma blockeras när de ej behövs.

Återställning


När vi är klara på gator med att bygga ledningar så återställs de grovt och vägarna kan vara lite ojämna tills vi besiktigat och testat alla ledningar. Tex kommer Rynkhättevägen. Fårtickarv och Hannäsvägen vara lite ojämna med gropar vid tex brunnar fram årsskiftet. Rynkhättevägen och Hannäsvägen kommer även ses över med diken och kringtytor, men den sista slutgiltiga återställningen kommer ske i vår. Vägar kommer under en period även sätta sig (sjunka här och där) pga att vi återfyller med befintliga massor. Dessa ojämnheter ser vi över då och då.

Arbetstider

Vi har normala arbetstider vardagar 06.30 – 19.00. Vid kritiska moment vilka kan störa er kan vi behöva förändra arbetstiderna, vi informerar er då innan

Övrigt

Vi tycker det har fungerat bra med boende i området och är tacksamma för erat tålamod och trevligt bemötande. Stort tack till alla er 😊

 <p>Aktiebolaget Södermännen Vägmästarvägen 7 635 02 Eskilstuna Tel: +46(0)16-123 500 info@sodermannen.se Org.nr. 556853-4563</p>	INFOBREV #7		Dokumentnummer -	Sida/Sidor Sidan 2 av 3
	Teknikområde Mark	Handläggare Johan Iwerbo		
	Projekt 30648 Fornbo	Datum 2021-10-15		
	Status BYGGNATION	Uppdragsnummer 30648		Ändringsdatum

Aktuella arbeten

Lag A Gul

Hannäsvägen

arbeten tar betydligt längre tid än planerat pga av bergsprängningar m.m.. Arbeten på Hannäsvägen beräknas pågå fram till vecka 42 beroende på bergförekomst. Lager börjar sedan på Fornbovägen södra änden.

Lag A Gul

Åkern Fornbovägen – Kantarellvägen.

Arbeten med VA ledningar är klara. Vi håller på monterar sump till pumpstation samt gräver ner mot sjön för anslutning till överföringsledning. Gångvägen kommer ej vara användbar under byggtiden.

Lag B Blå

Mökullavägen

Då vi ej vet något om bergförekomst är det svårplanerat. Arbeten kommer pågå till v.48 Framkomligheten med bil kommer att vara begränsad. Det finns en tillfällig väg mellan Mökullavägen och Skivlingsvägen

Lag C Röd

Musseronvägen

Beroende av bergförekomst så är det svårt planerat men vi uppskattar arbeten kommer att pågå fram till v.45 Framkomlighet med bil kommer vara begränsad. Det kommer att finnas en tillfällig väg genom skogen fram till Bläcksvampsvägen, **Följ orangea pilar**

Lag D Grön

Champinjonvägen.

Beroende på bergförekomst så är arbeten svårplanerade. Men vi uppskattar att arbeten kommer att pågå fram till V.48 Framkomlighet med bil är begränsad. Här finns det en tillfällig väg mellan Champinjonvägen och Karl-johan vägen

Kontaktvägar

Vid funderingar är ni välkomna att kontakta oss på 016-12 35 00 eller via mail nedan: Vi har även ett Journummer **070-36 00 520** som ni kan nå oss på kvällar mellan 17,00-06,30 samt helger. Övrig tid når ni Arbetsledare Jimmie på 072-254 52 45

Arbetsledare

Jimmie Carlsson

Jimmie.carlsson@sodermannen.se




Platschef

Johan Iwerbo

Johan.iwerbo@sodermannen.se



 <p>Aktiebolaget Södermännen Vägmästarvägen 7 635 02 Eskilstuna Tel: +46(0)16-123 500 info@sodermannen.se Org.nr. 556853-4563</p>	INFOBREV #7		Dokumentnummer -	Sida/Sidor Sidan 3 av 3
	Teknikområde Mark		Handläggare Johan Iwerbo	
	Projekt 30648 Fornbo		Datum 2021-10-15	
	Status BYGGNATION		Uppdragsnummer 30648	Ändringsdatum

Framkomlighet

Förbiledning




Vid arbetsplatser med förbiledning kommer det vara trångt och besvärligt att med bil komma förbi arbetsplatsen. Vi ser till att gångtrafik och utryckningsfordon kan passera. Det kommer skyltas och delvis anordnas parkeringsplatser till er som ej kommer in till eran fastighet. Vi uppskattar om ni i samråd med era grannar kan parkera på fastigheter i närheten när man själv inte är på plats eller har stor uppställningsyta.

Omledning



Vid arbetsplatser med omledning är vägen avstängd och det finns alternativa vägar att ta sig till och från sin fastighet. Det kan fortfarande vara trångt vid infarten till eran fastighet och ni kan då behöva parkera bilen en bit ifrån infarten enligt *förbiledning* ovan.



Skyltar och orange omledningspilar visar er hur ni kan åka om ordinarie väg är avstängd och det finns alternativa vägar.